

«Утверждено»

директор школы

_____ Г.И. Тынянова

приказ № 173 от 31.08.22

План мероприятий (дорожная карта) по функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

МБОУ «Усть-Калманская СОШ»

Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Обновление нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»	Август	Директор школы, руководитель Центра
Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий на новый учебный год	Август	Директор школы, руководитель Центра
Изучение методических материалов Федерального оператора	В течение года	Руководитель Центра, педагоги
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста» в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте школы	В течение года	Руководитель Центра, педагог-организатор
Прохождение педагогами школы курсов повышения квалификации, обучения по программам дополнительного образования	1 раз в три года	Педагоги-предметники
Организация участия педагогов в методических мероприятиях: - Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях и др.; - региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы.	В течение года	Руководитель Центра, педагоги
Разработка программ внеурочной деятельности естественно-научной и технологической направленностей	Август	Педагоги-предметники

Внесение изменений в образовательные программы по учебным предметам «Биология», «Химия», «Физика»	Август	Педагоги-предметники
Организация набора детей на обучение в Центре «Точка роста»	Сентябрь	Педагог-организатор
Выявление потребностей участников образовательных отношений	Сентябрь	Педагог-организатор
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	Сентябрь	Педагог-организатор
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	В течение года	Педагог-организатор
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	В течение года	Руководитель Центра
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	Июнь	Руководитель Центра
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Июнь	Руководитель Центра
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	Июнь	Руководитель Центра
Публикация результатов реализации проекта «Точка роста»	Июнь	Руководитель Центра
Определение новых направлений развития по реализации проекта «Точка роста»	Июнь	Руководитель Центра